wirsorfir) BUihnenproduktion osfr.ch 2009 @ Prom 13

Ziele * Qualitativ gute Darbietung: nur Freiwillige auf der Biihne
* vielseitige Aktivitaten: Theater / Musik, Chor & Band /
Biihne & Technik / Grafik & PR / Administration
® Alle Sch & L sind vor/hinter/neben der Bihne beteiligt
e Ca. 1 Stunde qute, lustige Unterhaltung

Mo, 13. Apr 09 Di, 14. Apr 09 Mi, 15. Apr 09 Do, 16. Apr 09 Fr, 17. Apr 09 Sa, 18. Apr 09 So, 19. Apr 09 >> Stick fertig
16 10.00 Rileggisberg
29 | 17 | Mo, 20. Apr 09 Di, 21. Apr 09 Mi, 22. Apr 09 Do, 23. Apr 09 Fr, 24. Apr 09 Sa, 25. Apr 09 So, 26. Apr 09 >> Probeplan fertig
KI'Stunde 8.10 h Lehrertag (frei) >> Rollenvertrage fertig
12.00 Aefligen
30|18 Mo, 27. Apr 09 Di, 28. Apr 09 Mi, 29. Apr 09 Do, 30. Apr 09 Fr, 1. Mai 09 Sa, 2. Mai 09 So, 3. Mai 09
12.00 Aefligen 12.13 Solo-Probe 1 17-19 Theater 1 8.30-10.30
Theater Reserve 1
31119 | Mo, 4. Mai 09 Di, 5. Mai 09 Mi, 6. Mai 09 Do, 7. Mai 09 Fr, 8. Mai 09 Sa, 9. Mai 09 So, 10. Mai 09
12.00 Aefligen 12-13 Solo-Probe 2 17-19 Theater 2 8.30-10.30
Theater Reserve 2
32 (20| Mo, 11. Mai 09 Di, 12. Mai 09 Mi, 13. Mai 09 Do, 14. Mai 09 Fr, 15. Mai 09 Sa, 16. Mai 09 So, 17. Mai 09 >> Zelt aufgebaut
12.00 Aefligen 12-13 Solo-Probe 3 17-19 Theater 3 8.30-10.30 >> Biihne transportiert
Theater Reserve 3
33 (21| Mo, 18. Mai 09 Di, 19. Mai 09 Mi, 20. Mai 09 Do, 21. Mai 09 Fr, 22. Mai 09 Sa, 23. Mai 09 So, 24. Mai 09 >> erster Durchlauf fertig
Auffahrt Auffahrtsbriicke/frei >> Biihnentechnik fertig geplant
>> Medien-Info
12.00 Aefligen
3422 | Mo, 25. Mai 09 Di, 26. Mai 09 Mi, 27. Mai 09 Do, 28. Mai 09 Fr, 29. Mai 09 Sa, 30. Mai 09 So, 31. Mai 09 >> Vorverkauf zum Start fertig
12.00 Aefligen 12-13 Solo-Probe 4 [11-12 Chorprobe 17-19 Theater 4 8.30-10.30 Pfingsten >> Plakat/Flyer fertig
Theater Reserve 4 >> Inserat fertig
3523 | Mo, 1.Jun 09 Di, 2. Jun 09 Mi, 3. Jun 09 Do, 4. Jun 09 Fr, 5. Jun 09 Sa, 6. Jun 09 So, 7.Jun 09 >> Biihnenbild fertig
Pfingstmontag 12-13 Solo-Probe 5 | 11-12 Chorprobe 17-19 Theater 5
36| 24 | Mo, 8. Jun 09 Di, 9. Jun 09 Mi, 10. Jun 09 Do, 11. Jun 09 Fr, 12. Jun 09 Sa, 13. Jun 09 So, 14. Jun 09
12.00 Aefligen 12-13 Solo-Probe 6 | 11-12 Chorprobe 17-19 Theater 6 8.30-10.30
Theater Reserve 5
VORVERKAUFSSTART INSERAT
37| 25| Mo, 15. Jun 09 Di, 16. Jun 09 Mi, 17. Jun 09 Do, 18. Jun 09 Fr, 19. Jun 09 Sa, 20. Jun 09 So, 21.Jun 09
12.00 Aefligen 17.00 17.00 20.00 Premiere 20.00 19.00
Durchlaufprobe Generalprobe Auffithrung 1 Auffiihrung 2 Auffiihrung 3
3826 | Mo, 22. Jun 09 Di, 23. Jun 09 Mi, 24. Jun 09 Do, 25. Jun 09 Fr, 26. Jun 09 Sa, 27. Jun 09 So, 28.Jun 09
20.00 19.00
Reserve Auffiihrung Reserve Auffiihrung
39 |27 | Mo, 29. Jun 09 Di, 30. Jun 09 Mi, 1. Jul 09 Do, 2. Jul 09 Fr, 3. Jul 09 Sa, 4. Jul 09 So, 5. Jul 09 Theaterbeizli: Getranke & Snacks
SCHULFEST 2009 Sommerferien Hiinibach Hiinibach
Theater-Beizli
& Songs

Liebe Melinda

Um es gleich mit dem ersten Satz zu sagen: Wir haben etwas Grosseres vor und du gehérst dabei zum harten Kern.

Ohne dich geht es also nicht, und wir Blihnenleute mussen einander versprechen, dass wir alles geben in der nachsten Zeit
und flreinander auch auf einiges anderes verzichten. Aber das lohnt sich bestimmt, denn es ist eine gute Sache zu wissen
und zu spiiren, dass wir jetzt fir zwei Monate noch viel mehr zusammenhalten als sonst und uns gegenseitig untersttzen.

Mit eurer Unterschrift bestatigen du und deine Eltern, dass dieser Probeplan/Zeitplan eingehalten werden wird und einzig
Krankheit (oder natrlich Todesfalle 0.d.) als Entschuldigungsgrund gilt.

Fur Theater- und Gesangsproben wird es detaillierte Plane geben, keine Angst, du wirst nicht ganz immer und an allen Ter-
minen dabei sein missen. Trotzdem musst du dir die Termine aber frei halten, weil bei dieser Art Arbeit nicht immer alles
im Voraus planbar ist und kurzfristige Anderungen fast immer vorkommen.

Mit dem Vorhaben und Plan einverstanden:
Ort & Datum Unterschrift Eltern

Unterschrift Schiiler/in




